ADDENDUM KESATU
PERJANJIAN SEWA ALAT
Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 031 / WIKA-CAKRA KSO / X / 2016

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor. **TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 031 / WIKA-CAKRA KSO / X / 2016** ini dibuat pada tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**.
antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. DWITAMA PRIMA SAKTI berkedudukan di Jl. Raya Cakung Cilincing No. 169 Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jasmin Naibaho** selaku Pemasok, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/031/WIKA-CAKRA KSO/X/2016** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Sewa Alat, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 18 Januari 2017 perihal pengadaan sewa alat.

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa alat pasal 4
   Semula tertulis:

No.	Nama Barang	Jumlah	Sat	Waktu	Sat	Harga Satuan/bl Rp	Total Harga Rp
1	Vertical P-17	4.200	ea	3	Bulan	8.370	105.462.000
2	Horizontal H-15	4.500	ea	3	Bulan	6.390	86.265.000
3	U-Head 60	2.100	Ea	3	Bulan	3.630	22.869.000

4	Base Jack 60	2.100	Ea	3	Bulan	3.630	22.869.000
						Total	**237.465.000**
						PPN 10%	**23.746.500**
						GRAND TOTAL	**261.211.500**

Terbilang # Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah #

Berubah menjadi:

No.	Nama Barang	Jumlah	Sat	Waktu	Sat	Harga Satuan/bl Rp	Total Harga Rp
1	Vertical P-17	4.200	ea	7	Bulan	8.370	246.078.000
2	Horizontal H-15	4.500	ea	7	Bulan	6.390	201.285.000
3	U-Head 60	2.100	Ea	7	Bulan	3.630	53.361.000
4	Base Jack 60	2.100	Ea	7	Bulan	3.630	53.361.000
						Total	**554.085.000**
						PPN 10%	**55.408.500**
						GRAND TOTAL	**609.493.500**

Terbilang ***: (Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Sewa Alat No **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/031/WIKA-CAKRA KSO/X/2016** tanggal 24 Oktober 2016

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
PT. DWITAMA PRIMA SAKTI

PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO
Proyek Rusun Kemayoran
Jakarta Utara-DKI Jakarta

Jasmin Naibaho Pemasok	**Daryanto** Manajer Proyek